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附图：

1、内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿山地质环境治理工程部署图        （比例尺1:2000）
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3、编制单位资料真实性承诺书

4、基金使用情况说明
第一章  矿山基本情况
一、采矿权设置情况
内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿为生产矿山。2024年2月，乌海市自然资源局为内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿重新颁发了采矿许可证，采矿许可证范围发生了变更。采矿许可证证号：C1503002009067120038012,采矿权人：内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司，矿山名称：内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿。经济类型：股份有限公司，开采矿种：石灰岩，开采方式：露天开采，年生产规模300万吨/年，矿区面积0.4462km2，后经延续有效期限:2024年2月2日～2053年1月1日，开采标高:1604-1350m。

二、矿山所处行政区位置

内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿位于内蒙古自治区乌海市千里山钢铁厂南部约1.5km处，行政区划隶属于乌海市海勃湾区，其地理极值坐标（2000国家大地坐标系）为：

东经：106°54′19″～106°55′03″；

北纬：39°50′09″～39°50′37″。

矿区南距乌海市火车站35km，西距包兰线与乌海北站12km；千里山钢厂与包兰线有公路相通，与乌海北站有铁路相连，交通较方便（见图1-1）。
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图1-1  交通位置图
三、矿区范围面积、开采方式、生产规模
根据采矿许可证（证号：C1503002009067120038012），内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿区面积0.4462km2，矿区范围由6个拐点圈定，开采深度为1604m-1350m。矿区范围坐标见表1-1。开采方式：露天开采。生产规模：300万吨/年。
表1-1  矿区开采范围拐点坐标对照表

	拐点

编号
	2000国家大地坐标系（3度带）

	
	X
	Y

	1
	4412222.7857
	36406290.0248

	2
	4411876.3446
	36406478.4754

	3
	4412387.4264
	36407345.9283

	4
	4412692.7510
	36407405.2920

	5
	4412795.5920
	36407382.7850

	6
	4412719.5575
	36407136.9976


四、矿山保有储量
内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院2023年10月编制的《内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿（整合）资源储量核实报告》，截止2023年9月30日，千里山石灰石矿整合区累计查明探明的资源量（TM）+控制的资源量（KZ）+推断的资源量（TD）8777.3万吨（其中TM为3883.1万吨，KZ为4093.4万吨，TD为800.7万吨），消耗（TM）+（KZ）+（TD）为1554.4万吨（其中TM为912.0万吨，KZ为602.1万吨，TD为40.3万吨），保有的资源储量(TM)+（KZ）+（TD）为7222.8万吨（其中TM为2971.1万吨，KZ为3491.3万吨，TD为760.4万吨）。
内蒙古云帆地质环境技术服务有限公司2026年1月编制完成的《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿产资源储量2025年检测报告》截止2025年12月31日，矿区范围内累计查明探明的资源量（TM）+控制的资源量（KZ）+推断的资源量（TD）8902.8万吨（其中TM为4525.5万吨，KZ为3491.3万吨，TD为886.0万吨），累计消耗石灰石资源量2037.07×104t（矿山2025年动用资源量198.38×104t），截止2025年12月31日矿山保有资源量为6865.73×104t。。
五、矿山剩余服务年限
根据内蒙古云帆地质环境技术服务有限公司2026年1月编制完成的《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿产资源储量2025年检测报告》截止2024年12月31日，矿区范围内累计查明探明的资源量（TM）+控制的资源量（KZ）+推断的资源量（TD）8902.8万吨（其中TM为4525.5万吨，KZ为3491.3万吨，TD为886.0万吨），累计消耗石灰石资源量2037.07×104t（矿山2025年动用资源量198.38×104t），截止2025年12月31日矿山保有资源量为6865.73×104t。（其中TM为2971.1万吨，KZ为3008.63万吨，TD为886.0万吨）。
根据《矿业权评估指南》（2006年修订）的规定，结合矿床地质特征、勘探程度和空间分布情况，《开发方案》对于控制资源量设计全部利用，经计算，矿山剩余设计利用资源量6688.53万吨，平均品位CaO 53.53%。

矿山建设规模为年采水泥用石灰岩原矿300×104t，剩余矿山服务年限为22.29年。

    六、《方案》编制及适用情况等

2024年1月,内蒙古凯盛地质勘察有限责任公司编制的《内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司石灰石矿（整合）矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称“方案”）。本《方案》服务年限由生产服务年限、治理复垦期、监测管护期组成，依据《开发方案》矿山剩余生产服务年限为23.43年，考虑到最后阶段治理复垦期1.57年，监测管护期3年，本《方案》服务年限为2023年12月至2051年11月，共28年。

方案适用年限为5年，即从2023年12月～2028年11月。编制基准期为2023年11月。
2026年1月内蒙古云帆地质环境技术服务有限公司编制完成了《2026年度内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿山地质环境治理与土地复垦年度计划》，本计划适用年限为1年，即从2026年1月～2026年12月。编制基准期为2026年1月。
第二章 矿山开采现状
一、矿山开采历史、露天采坑分布情况
千峰水泥石灰石矿于1975年建成投产，为山坡型露天开采，矿山组建时人员60人。由于各种原因高炉、烧结及水泥等不配套，导致矿山生产规模较小，年生产能力5万吨，1998年6月千里山钢铁厂破产重组，改制后年生产能力为12万吨。2005年划归乌海市万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司后进行了技改；于2008年4月新建破碎系统并投产试行，至2008年12月石灰石矿技改扩建工程及矿山开拓运输系统基本完成，矿山开采进入试生产阶段。2018年11月27日，经原乌海市国土资源局批准，内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿采矿权得以延续。采矿许可证证号：C1503002009067120038012,采矿权人：内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司，矿山名称：内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿。经济类型：股份有限公司，开采矿种：石灰岩，开采方式：露天开采，年生产规模150万吨/年，矿区面积0.3910km2，有效期限:2024年1月1日～2053年1月1日，2024年2月整合洪哲石灰石矿，变更年生产规模300万吨/年，矿区面积0.4462km2，后经延续有效期限:2024年2月2日～2053年1月1日开采标高:1604-1350m。

二、现状开采范围、层位、实际生产能力

矿山停产办理安全手续中，采用露天开采，公路—溜井—平硐（带式输送机）开拓运输系统，采用中深孔爆破，露天台阶式开采，台阶高度12m，台阶坡面角60°，每隔一个台阶留一个5m宽左右的平台。

矿山现形成3条公路—溜井—平硐（带式输送机）开拓运输系统及一条通风竖井，由西向东分别编号为1号竖井—1号平硐(停用），2号竖井—2号平硐（停用），3号竖井—3号平硐及通风井。

矿山生产矿石直接由平硐运输系统运至矿区北侧内蒙古万晨石灰有限公司和千峰水泥料场，因此矿山没有设置储料场。

依据内蒙古云帆地质环境技术服务有限公司2026年1月编制完成的《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿产资源储量2025年检测报告》，2025年采出石灰石资源量为188.46×104t，损失量9.92×104t，回采率为95%。矿山实际生产能力满足300万吨/年。
三、本年度开采计划
按照内蒙古万晨能源有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿设计规划，本年度矿山设计年产量300万吨，矿区回采率按95%计算，设计年度需动用315.79万吨，损失资源量为15.79万吨。因重新办理设计及三同时，未生产。5-6月对发现的北边坡滑坡隐患进行了削坡、减载处理。
四、征占地情况
2026年度，矿山未有新增征占地。矿山已和牧民达成协议，现已提交林草用地申请。

第三章 矿山土地损毁现状
一、矿山土地损毁（挖损、压占、塌陷）单元分布特征、面积、地类
（一）露天采场
现状露天采场存在崩塌地质灾害痕迹，由于岩层较稳定，裂隙较少，崩塌地质灾害一般规模较小，属小型崩塌，现状露天采坑局部发生崩塌等地质灾害，地质灾害影响程度较轻。

现状露天采场存在的主要地质环境问题是对地形地貌景观的影响及对土地资源的损毁，损毁类型为挖损，对地形地貌景观影响程度严重，对土地资源破坏较严重，土地损毁程度为重度损毁，治理难度大。现状露天采场损毁地类主要为其他草地和采矿用地。

依据2024年12月居安勘测有限公司编制的《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰岩矿边坡稳定性验算分析与评价报告》边坡处于基本稳定状态。
（二）矿区道路
现状矿区道路链接各个单元，用于矿山生产生活运输，占地面积为0.19hm2，长约 475m，宽约4m，位于矿区范围之外。依据现场调查，现状条件下，该区地质灾害不发育。

矿区道路对地形地貌景观的影响及对土地资源的损毁，损毁类型为压占，对地形地貌景观影响程度较轻，对土地资源破坏较轻，土地损毁程度为轻度损毁，治理难度小，矿区道路损毁地类主要为农村道路。

矿区道路基本都在地表，未有大的切割，矿区道路处于稳定状态
（三）工业场地
工业场地有2处，主要为破碎场地，面积0.20hm2。工业场地引发地质灾害可能性小， 地质灾害不发育。

工业场地存在的主要地质环境问题是对地形地貌景观的影响及对土地资源的损毁，损毁类型为压占，对地形地貌景观影响程度较轻，对土地资源破坏较轻，土地损毁程度为轻度损毁，治理难度小。工业场地损毁地类主要为采矿用地。

工业场地地面已硬化，工业场地处于稳定状态。
现状开采利用情况

该矿山为生产矿山，其生产工业场地及配套设施基本形成。矿山地表工程布局包括：露天采场、工业场地、办公生活区及矿区道路。 

    1、本矿区露天采场最终占地面积约为337000m2，最低开采标高为1350m，最大采深约为225m，现已开采形成一个采坑，面积约32900m2。

2、工业场地位于矿区南部，占地面积约为2000m2。主要为破碎加工厂。

3、生产服务区位于矿区西南角方向，占地面积约为2500m2。

4、矿区道路面积约为1900m2,长约475m，宽约4m，连接矿区各个工程单元。

三、各单元稳定性分析

依据2024年12月居安勘测有限公司编制的《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰岩矿边坡稳定性验算分析与评价报告》矿山露天边坡处于基本稳定状态。矿区道路处于稳定状态，工业场地处于稳定状态。
四、各单元本年度新增拟损毁土地分布、面积、地类等分析
（一）露天采场
本年度矿山继续自东向西分台阶开采，预测本年度露天采场新增损毁面积将15000m2，损毁地类为其他草地。

（二）矿区道路
预测本年度矿区道路保持现状。
（三）工业场地
预测本年度工业场地不发生变化，损毁土地维持现状。
第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效
第一节  矿山地质环境治理及土地复垦现状
一、上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域
该矿属生产矿山，现状存在矿山地质环境问题的单元为露天采场、工业场地、办公生活区、矿区道路。2025年度本矿山治理内容主要为：地质灾害、水土污染监测，清除边坡危岩体，破损网围栏进行补设，设置警示牌等，露天采场治理范围面积1.5163hm²。本年度土地复垦区域主要为露天采场南侧到界边坡平台，对平台进行覆碎石土并播撒草籽，对上年度已复垦区域进行管护，复垦面积1.5163hm²。
表4-1
  千峰水泥石灰石矿2025年度土地复垦区域坐标表（2000国家大地坐标系三度带）

	治理区域
	治理面积（m2）
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	露天采场
	15163
	1
	4411928.452
	406448.7057
	16
	4412429.238
	407107.3481

	
	
	2
	4411972.961
	406506.392
	17
	4412416.585
	407021.4968

	
	
	3
	4412013.944
	406518.5303
	18
	4412383.266
	406987.4018

	
	
	4
	4412025.272
	406551.5026
	19
	4412347.057
	406970.9891

	
	
	5
	4412043.817
	406584.1429
	20
	4412280.281
	406896.7863

	
	
	6
	4412077.442
	406615.9988
	21
	4412261.634
	406860.4914

	
	
	7
	4412182.149
	406748.8135
	22
	4412237.992
	406772.9175

	
	
	8
	4412232.051
	406807.1471
	23
	4412183.188
	406731.7214

	
	
	9
	4412260.487
	406903.909
	24
	4412100.794
	406606.4665

	
	
	10
	4412342.107
	406988.3681
	25
	4412043.122
	406565.0725

	
	
	11
	4412390.483
	407017.492
	26
	4412028.561
	406510.9883

	
	
	12
	4412408.253
	407052.0458
	27
	4411975.523
	406496.1076

	
	
	13
	4412414.67
	407116.7107
	28
	4411939.734
	406442.217

	
	
	14
	4412447.501
	407196.3078
	29
	4411928.452
	406448.7057

	
	
	15
	4412457.13
	407193.0252
	
	
	


2025年度千峰水泥石灰石矿对露天采场南侧到界边坡台阶进行了土地复垦，复垦面积约1.5163hm2，复垦地类为其他草地。

2025年度矿山投入资金181.08万元。

千峰水泥石灰石矿根据《计划书》、《千峰水泥分公司石灰石矿2025年度矿山恢复治理工作总结》和矿山监测检测记录，2025年度矿山对露天采场北侧危岩体进行了清理，对南部已形成的到界边坡台阶上部进行了平整和碎石土覆盖及撒播草籽，维修、补充矿界围栏和设立警示牌。2025年度本矿山开展矿山地质环境治理、土地复垦及监测的单元为露天采场,治理区工程量汇总表见表4-2，完成了治理任务。

表4-2 2025年度完成地质环境治理工程量汇总表

	治理 单元
	工程名称
	单位
	计划书部 署工程量
	实际工
程量
	完成率 (%)

	露天采场
	清除危岩体及清运
	m³
	20000
	20010
	100.35

	
	网围栏
	m
	200
	1300
	650

	
	警示牌
	个
	3
	3
	100

	矿山地质 环境监测
	地质灾害监测
	次/年
	48
	49
	102

	
	植被恢复监测
	次/年
	12
	12
	100


第二节  矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况
按照《方案》要求，对矿山地质环境、地质灾害、土地复垦和管护定期进行监测，并建立监测点位及台账，完成了监测任务。

第三节  以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述
目前，按《方案》要求，定期完成了矿山环境治理与土地复垦工作，以往治理的工程已符合《方案》要求，后期通过监测对植被恢复区域加强监测管护，确保出苗率和成活率达到复垦要求，对未达到植被恢复质量要求的区域，在本年度播种期及时进行补种。
第四节  以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况
2025年10月23日，乌海市自然资源局海勃湾分局组织专家对矿山地质环境治理工程进行了验收，验收专家组认为矿山按照地质环境治理年度计划完成了本年度治理任务。

2025年度地质环境治理设计与完成工程量见表4-3所示。

表4-3 2025年度地质环境治理设计与完成工程量对比一览表

	治理 单元
	工程名称
	单位
	计划书部 署工程量
	实际工
程量
	完成率 (%)

	露天采场
	清除危岩体及清运
	m³
	20000
	20010
	100.35

	
	网围栏
	m
	200
	1300
	650

	
	警示牌
	个
	3
	3
	100

	到界边坡 平台
	覆土
	m³
	0
	5500
	

	
	平整
	m³
	0
	350
	

	
	撒播草籽
	hm²
	0
	0
	

	矿山地质 环境监测
	地质灾害监测
	次/年
	12
	49
	102

	
	植被恢复监测
	次/年
	12
	12
	100

	
	水环境监测
	次/年
	0
	4
	

	
	土壤污染监测
	次/年
	0
	4
	


第五章 《方案》治理工作部署 
一、方案近期确定的复垦责任区和地质环境治理工程范围

根据《方案》该矿山复垦责任范围39.7757hm2，复垦单元为露天采场、办公生活区、矿区道路和工业场地。
矿山生产结束，对采矿破坏的全部单元进行土地复垦。复垦总面积为39.7757hm2，全部复垦为人工牧草地。

二、主要工程内容、工程措施

根据矿山地质环境恢复治理总体工作部署，结合矿山地质环境的工程量、难易程度等实际情况，确定近期（2023年1月～2027年12月）年度实施计划。 

1、对露天采场设置警示牌和网围栏，清除危岩体，监测。

矿山环境治理工作量见表5-1。

表5-1 近期矿山环境治理工作量一览表
	年度
	亚区名称
	主要工作措施
	单位
	工程量

	近期工作
	
	
	
	

	2023.12
-2024.11
	露天采场
	警示牌
	块
	4

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10436

	
	
	监测
	年
	1

	2024.12

-2025.11
	露天采场
	警示牌
	块
	2

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1

	2025.12

-2026.11
	露天采场
	警示牌
	块
	2

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1

	2026.12

-2027.11
	露天采场
	警示牌
	块
	1

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1

	2027.12

-2028.11
	露天采场
	警示牌
	块
	1

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1


质量控制标准

1、警示牌
露天采坑外围布设一定数量的警示牌，一来可以提醒矿山工作人员注意生产安全；二来提醒外来人员提高警惕，以免发生意外。警示牌设置规格为单柱式钢板警示牌,材质及规格大小参照牌面尺寸为0.8m×1.0m。警示牌布设间距不大于300m，警示牌示意图如图5-1。
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图5-1   警示牌示意图
2、网围栏：在采场高陡边坡外围拉设网围栏，网围栏要完整且稳固性较好，能有效的阻拦人员和牲畜进入危险区。

网围栏设计：用水泥柱和5道刺丝围成的铁丝网组成。刺丝网总高度1.5m,刺丝间距30cm。用12号铁丝将刺丝固定在水泥桩预留挂勾上，每隔10m载1根水泥柱，水泥柱的规格为0.15×0.15×2.0m,埋桩深度50cm，栽桩应检查各桩是否一条线，使支持刺丝网与桩面保持一个平面，最后将桩坑踩实。（见图5-2）。

[image: image7.jpg]



图5-2  网围栏结构设计示意图
3、清除危岩体

对开采到界的露天采场边坡进行清除危岩体和整形，露天采场单位边坡长度需要清危岩体方量为2m3。

4、清扫平台
矿山开采结束后，对露天采场的边坡和底部平台进行碎石清理和清扫，清扫面积按照采坑面积391241m2，清扫厚度按照0.1米计算。

四、拟复垦方向和地类

根据评价单元的最终复垦方向，以及破坏情况，综合土地复垦适宜性评价与社会、经济、安全、民意等因素，从各评价单元用地限制性因素分析，最终确定该矿山各复垦单元复垦方向及相应的复垦单元。土地复垦适宜性评价结果表见表5-1。

表 5-1   土地复垦适宜性评价结果表

	评价单元
	复垦利用方向
	复垦面积（hm2）
	复垦单元

	露天采场
	其他草地
	39.1241
	露天采场

	工业场地
	其他草地
	0.2000
	工业场地

	高压配电室
	其他草地
	0.0116
	高压配电室

	办公生活区
	其他草地
	0.2500
	办公生活区

	矿区道路
	其他草地
	0.1900
	矿区道路


五、年度治理工作安排

根据矿山地质环境恢复治理总体工作部署，结合矿山地质环境的工程量、难易程度等实际情况，确定近期（2023年1月～2027年12月）年度实施计划。 

1、对露天采场设置警示牌和网围栏，清除危岩体，监测。

矿山环境治理工作量见表5-2。

表5-2 近期矿山环境治理工作量一览表
	年度
	亚区名称
	主要工作措施
	单位
	工程量

	近期工作
	
	
	
	

	2023.12
-2024.11
	露天采场
	警示牌
	块
	4

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10436

	
	
	监测
	年
	1

	2024.12

-2025.11
	露天采场
	警示牌
	块
	2

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1

	2025.12

-2026.11
	露天采场
	警示牌
	块
	2

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1

	2026.12

-2027.11
	露天采场
	警示牌
	块
	1

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1

	2027.12

-2028.11
	露天采场
	警示牌
	块
	1

	
	
	网围栏
	m
	382

	
	
	剥离
	m3
	10434

	
	
	监测
	年
	1


根据矿山地质环境恢复治理总体工作部署，近期年度没有复垦工程量。

第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排
第一节  矿山地质环境治理与土地复垦工作计划
一、本年度生产计划 

根据《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿2025年度储量检测报告》，矿山2026年度计划开采石灰石矿233万吨。
二、本年度应开展矿山地质环境治理与土地复垦区域
该矿属已生产矿山，现状存在矿山地质环境问题的单元为露天采场、工业场地、办公生活区、矿区道路。2026年度内预测将产生新的矿山地质环境问题的仍为上述单元，但需要本矿山开展矿山地质环境治理及监测的单元为露天采场,2026年度矿山计划对露天采场治理范围见表6-1。 

表6-1 千峰水泥石灰石矿2026年度计划治理区域坐标表（2000国家大地坐标系三度带）

	治理区域
	治理面积（m2）
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	露天采场
	8492.7
	1
	4411977.733
	406459.6369
	8
	4412278.594
	406911.8715

	
	
	2
	4411997.172
	406492.3572
	9
	4412259.645
	406835.8414

	
	
	3
	4412066.534
	406552.1804
	10
	4412182.341
	406741.9718

	
	
	4
	4412136.591
	406655.9065
	11
	4412091.965
	406621.7844

	
	
	5
	4412195.803
	406735.9892
	12
	4412052.21
	406563.5295

	
	
	6
	4412273.459
	406833.4058
	13
	4412007.499
	406524.0667

	
	
	7
	4412290.62
	406905.0815
	14
	4411958.798
	406468.3944


三、本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积、地类

根据《方案》根据矿山地质环境恢复治理总体工作部署，近期年度没有复垦工程量。   
四、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作部署 

（一）矿山地质环境治理工程部署
该矿属生产矿山，现状存在矿山地质环境问题的单元为露天采场、工业场地、办公生活区、矿区道路。本年度内预测将产生新的矿山地质环境问题的仍为上述单元，但需要本矿山开展矿山地质环境治理、土地复垦及监测的单元为露天采场。 

本期治理内容主要为：加强地质灾害监测，对边坡稳定性做好监测，清除边坡危岩体，在采场南侧外围5m处对破损网围栏进行补设，在采场存在安全隐患或视线不良地段设置警示牌。

（二）土地复垦工程部署
本年度土地复垦区域主要为露天采场南侧到界边坡平台，对平台进行覆碎石土并播撒草籽
五、本年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量

（一）矿山地质环境治理工程量估算

1、清除危岩体

根据采坑实际情况，采坑四周已经完成部分清除危岩体工作，但是采坑北部边坡坡度较高，还需进行清除危岩体，预测须进行危岩体清除的边坡总长约800m。

清除危岩体工程量计算：Qx=n×Ll×v，式中：n为清除危岩体系数，采坑开采深度大，边坡角大，边坡危岩体会一定程度上增加，鉴于该露天采场台阶超高，边坡角偏大，本方案清除危岩体系数取60%，Qx为清除危岩体石方量(m3)，v为单位坡长清除危岩体土石方量(取值每一米清除危岩体量5m3)；Ll为采坑清除危岩体边坡长，其清除危岩体方量为：Qx=0.6×800×5=2400m3，将清除的危岩体清运至工业场地进行破碎加工。

2、网围栏

设计在露天采场区外围设置封禁围栏，圈设范围为露天采场地表境界外扩5m以内的区域，具体位置根据露天采场边界实际情况而定，封禁围栏。

目前，矿方已在露天采场外围设置了网围栏，本年度可继续使用；本年度露天采场面积将扩大，因此需补充设置和替换破损网围栏，补充设置网围栏长度约200m。

3、警示牌

在露天采坑、每隔200m设置1块警示牌，以防未来过往行人、车辆在不知情的情况下发生危险，警示牌。警示牌的材料选择铁皮或者木板，警示牌表面书写警示标语（图6-2）。目前，矿方已在露天采场周边边坡处设置了多个警示牌，本治理期内可继续使用。本治理期计划再新设3个警示牌。

2026年度矿山地质环境治理计划工程量汇总表见表6-2。

表6-2  2026年度地质环境治理计划工程量汇总表

	    工程名称

治理单元
	清除危岩体（m3）
	网围栏

（m）
	警示牌（个）

	露天采场
	20000
	200
	3

	总计
	20000
	200
	3


第二节  矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划
一、地质灾害监测

（一）监测内容

针对矿山存在的及需要预防的地质环境问题，具体有：崩塌地质灾害，边坡稳定性和地表变形情况。

（二）监测方法

对露天采场边坡进行定时监测；主要采用静态边坡监测系统、人工巡查及RTK等方法测量其长度、宽度及高度（深度）、位移量等特征参数。发现险情，及时撤离采矿人员及设施，并组织有关人员撤离。

（三）监测点的布设

1、露天采场：每个边坡布置1组监测点，共4个监测点。

（四）监测频率

对崩塌地质灾害边生产边监测，采用在线监测和人工监测相结合的方式，并认真填写地质灾害监测记录表，进入雨季要增加监测次数。根据实际情况，对于存在隐患的不稳定地段则应隔数小时就监测1次，或者进行连续跟踪观测。平均年监测次数不少于48次。

矿山企业配置专业监测人员，要求监测人员应掌握基础的专业测绘技能，监测记录应完整齐全，定期由矿山企业负责人实地检查所有监测点的实际情况与记录的一致性。

二、植被恢复监测

在已复垦单元设置监测点，监测植被生长状况、高度、种植密度、成活率等。在管护期内，每月至少监测一次。应对各个复垦区域的牧草生长状况进行监测。

在进行其他监测的同时，特别注意当地植物病虫害的防治，及时发现疫情，第一时间向当地农林部门汇报，进行消杀、防疫处理。

监测工程汇总表见表6-3。

6-3 矿山地质环境监测工程量汇总表

	监测类型
	监测单元
	监测内容
	监测时间

（次/年）
	监测点数目
	监测年限
	监测总次数

	地质灾害监测
	露天采场
	边坡稳定性、预测崩塌
	12
	4
	1
	48

	植被恢复监测
	已复垦单元
	植被生长状况、高度、种植密度、成活率
	12
	1
	1
	12


监测总次数共计60次。

三、地下水环境监测工程

1、监测内容

监测地下含水层水质变化，包括地下含水层的水质检测及水位等。

2、监测方法

以人工测量为主，对采集的地下水水样进行化验监测。

每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。

3、监测位置

矿区外东北布置1个固定监测点，观测地下水水位，并采集地下水水样。

4、监测频率

每年分时段间隔取样2次，水质检测每年、每样1次。

5、监测时限

监测年限2026年1月-2026年12月。

四、矿区土壤监测工程

1、监测内容

监测矿区土壤变化情况。

2、监测方法

以人工测量为主，对采集的土壤样品进行化验监测。

每次监测都要做好观测笔记，记录采样时间、地点，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。

3、监测位置

矿区内布置2个动态监测点，矿区土壤情况，并采集土壤样。

4、监测频率

土壤取样每点各取样1次，检测每年1次。

5、监测时限

监测年限2026年1月-2026年12月。

第三节  经费投入和基金缴存、提取计划
一、基金缴存、经费投入
千峰水泥石灰石矿2025年度矿山已使用181.08万元，目前账户余额8101039.36元。
二、本年度基金拟提取情况及基金拟使用计划 

根据内蒙古自治区矿山地质环境恢复治理基金管理办法文件要求，矿山年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数×土地复垦难度影响系数×地区影响系数×上一年度生产矿石量。依据上述，内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿2025年度基金提取额=2.0元（建材非金属）×2.0元（露天开采，年度开采深度小于30m）×1.0元（草地）×0.9（乌海地区影响系数）×188.46万吨（上一年度生产矿石量）=678.456万元。

本年度基金拟使用主要为外租机械费、矿山生态修复工程人员餐费、制作各类软件资料费、书册、告示牌费用、矿区抑尘费用、露天采场监测、清理危岩体费用。
第四节  经费预算

一、预算编制依据

1、矿山地质环境治理方案的实物工作量及相关图件及说明；

2、中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境分期治理方案编制规范》DZ/T 0223-2011；

3、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）；

4、内蒙古自治区财政厅、国土资源厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理专项资金和项目管理办法（试行）》的通知（内财建[2010]681号）；

5、《2023乌海市建设工程造价信息》（2023年12月份）。

二、费用估算

1、矿山地质环境治理方案中的工程项目施工由采矿权人自主完成；

2、矿山地质治理经费预算，是矿山开采和闭坑后预计产生的治理成本。该成本是根据目前矿山开采能力进行评估的。

3、矿山地质环境治理工程前期工作费、施工监理费、竣工验收费及管理费预算标准按《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》执行。

定额均以工程设计的几何轮廓尺寸进行计算的工程量为单位，即由完成每一有效单位实物工作量所消耗的人工、材料、机械组成。

内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿山地质环境2022年度治理工程项目的投资为动态投资，投资总额由静态投资和价差预备费两部分组成。

静态投资包括工程施工费、其他费用、监测管护费和不可预见费四部分。各部分预算内容构成如下：

（1）工程施工费

工程施工费=工程量×工程单价；

a）工程单价=直接费+间接费+利润+税金；

b）直接费=直接工程费+措施费；

c）直接工程费=人工费+材料费+机械使用费；

其中：人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定，乌海市海勃湾区属一类区，甲类工102.08元／工日，乙类工75.06元／工日，详见表6-4。

表6-4  人工概算单价计算表

	地区类别
	一类
	甲类工
	乙类工

	序号
	项目
	单价（元）
	单价（元）

	1
	基本工资
	78.600
	60.000

	2
	辅助工资
	8.278
	3.882

	（1）
	地区津贴
	0.000
	0.000

	（2）
	施工津贴
	5.057
	2.890

	（3）
	夜餐津贴
	0.800
	0.200

	（4）
	节日加班津贴
	2.421
	0.792

	3
	工资附加费
	15.204
	11.179

	（1）
	职工福利基金
	12.163
	8.943

	（2）
	工会经费
	1.738
	1.278

	（3）
	工伤保险费
	1.303
	0.958

	4
	人工工日预算单价
	102.08
	75.06


材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以内蒙古自治区乌海市地区2023年12月建设工程造价信息计取并以材料到工地实际价格计算（表6-5）。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》编制 （具体见定额单价取费表）。

表6-5  主要材料价格表
	序号 
	材料名称 
	计量单位 
	单位（元） 
	限价（元） 
	价差（元） 
	备注

	1
	柴油 0# 
	kg 
	8.31
	4.5
	3.81
	信息价

	2
	汽油 92# 
	kg 
	10.10
	5
	5.1
	信息价

	3
	水 
	m3 
	7.57
	   
	   
	信息价

	4
	电 
	kw▪h 
	0.37
	   
	   
	信息价

	5
	风
	m3 
	0.17
	
	
	

	6
	普通硅酸盐水泥 32.5# 
	t 
	354.96
	300
	54.96
	信息价

	
	C20水泥混凝土
	m3 
	310.68
	
	
	信息价

	
	型钢立柱
	t
	4312.72
	
	
	信息价

	
	木板
	m2 
	31.95
	
	
	信息价

	
	铁件
	Kg
	4.4
	
	
	市场询价

	
	粗砂 
	m3 
	87.38
	60
	27.38
	信息价

	
	草籽
	kg 
	50
	30
	20
	市场询价

	
	铁丝编织网
	m2 
	8.5
	
	
	市场询价

	
	合金钻头 
	个 
	62.5
	   
	   
	市场询价

	
	空心钢 
	kg 
	6.5
	   
	   
	市场询价

	
	炸药 
	kg 
	8.3
	   
	   
	市场询价

	
	电雷管 （4m）
	个 
	19.4
	   
	   
	市场询价

	
	导电线 
	m 
	1
	   
	   
	市场询价

	
	火线 
	m 
	2
	   
	   
	市场询价

	
	钢钉 
	kg 
	15
	   
	   
	市场询价

	
	胶黏剂 
	kg 
	1.5
	   
	   
	市场询价


 施工用风价格计算表
	空压机名称
	空压机 台班费
	计算式
	单价 (元)

	电空气压缩 机 3m3/min
	124.00
	[124.00÷(3×60×8×0.75×0.8]÷(1-10%) +0.005+0.002
	0.17

	公式：施工用风价格=[空压机台班费÷(空压机额定容量×60 分×8 小时×时间利用系数×能量利 用系数]÷(1-供风损耗率)+单位循环冷却水费+供水设施维修摊销费。
备注：本方案时间利用系数取 0.75；能量利用系数取 0.8； 供风损耗率取 10%；单位循环冷却水费取 0.005 元/m3 ；供风设施维修摊销费取 0.002 元/m3。


d）措施费=临时设施费+冬雨季施工增加费+施工辅助费+安全施工措施费；冬雨季施工增加费本次取值1.1%，措施费计算按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率标准如下：
表6-6  措施费费率表    
	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	夜间施工增加费（%）
	施工辅助费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	合计

	1
	土方工程
	2
	1.1
	0
	0.7
	0.2
	4

	2
	石方工程
	2
	1.1
	0
	0.7
	0.2
	4

	3
	砌体工程
	2
	1.1
	0
	0.7
	0.2
	4

	4
	混凝土工程
	3
	1.1
	0.2
	0.7
	0.2
	5.2

	5
	植被工程
	2
	1.1
	0
	0.7
	0.2
	4

	5
	辅助工程
	2
	1.1
	0
	0.7
	0.2
	4


e)间接费=企业管理费+规费；依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准如下表所示：
表6-7 间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植被工程
	直接费
	8

	6
	辅助工程
	直接费
	5


f）利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

g）税金

依据《国土资源部办公厅关于印发土地治理工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》规定，费率取9%。

（2）监测管护费

①监测费

监测内容主要包括：露天采场地质灾害进行监测；矿山地质灾害监测费以工程施工费为计费基础，一次监测费按照工程施工费的0.02%计算，监测总次数共计60次，计算公式为：

监测费=工程施工费×0.05%×监测次数

②管护费

管护费是指复垦植被恢复工程完成后正常管护所需的费用，主要包括有针对性的巡查、补植、除草等管护工作所发生的费用。

（3）不可预见费

不可预见费=工程施工费×3%。

价差预备费指在治理期内可能发生的材料、人工、设备、施工机械等价格上涨以及费率、利率等变化而引起项目投资的增加，需要事先预留的费用。根据以下公式计算：
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式中：PF—价差预备费；

      t—治理期年份数；

      It—治理期第t年的静态投资额；

      f—年综合价格增涨率，本方案取6%。

内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿矿山地质环境治理与土地复垦年度计划（2026.1-2026.12）项目预算书包括预算总表、静态投资（工程施工费预算表、不可预见费预算表、监测管护费预算表、机械台班单价计算表、工程施工费单价分析表以及人工单价计算表）、价差预备费。从表可看出，本治理期内总预算费用165.61万元，静态投资165.61万元，价差预备费0万元。静态投资中，工程施工费161.60万元，不可预见费0.72万元，监测管护费0.64万元。

表6-8  预算总表

	序 号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）

	
	（1）
	（2）

	一
	静态投资
	165.61

	二
	差价预备费
	0

	合 计
	165.61


表6-9  静态投资总表

	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）

	
	（1）
	（2）

	一
	工程施工费
	161.60

	二
	其它费用
	2.65 

	三
	不可预见费
	0.72 

	四
	监测管护费
	0.64 

	合 计
	165.61


表6-10  价差预备费

	
	年限
	计算公式
	预算金额（万元）

	序号
	（1）
	（2）
	（3）

	1
	2026.1-2026.12
	25.45×[﹙1+6%﹚0-1]
	0

	
	合计
	
	0


表6-11  工程施工费预算表

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（万元）

	一
	
	石方工程
	
	
	
	

	1
	20357
	清除危岩体
	m3
	20000
	79.62 
	159.24

	二
	
	辅助工程
	
	
	
	

	1
	60013
	网围栏
	m
	200
	116.25 
	2.33 

	2
	60009
	警示牌
	块
	3
	102.62 
	0.03 

	
	合 计
	—
	—
	—
	161.60


填表说明：本表是对各项工程直接工程费的合计

表6-12 其他费用预算表

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额(万元）
	各项费用占其他费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	1
	前期工作费
	 
	1.24 
	46.74 

	（1）
	项目可研论证费
	2/180*22.55
	0.24 
	8.99 

	（2）
	项目勘测与设计费
	7.5/180*22.55
	0.89 
	33.71 

	（3）
	项目招标代理费
	22.55*0.5%
	0.11 
	4.05 

	2
	工程监理费
	4/180*22.55
	0.48 
	17.98 

	3
	竣工验收费
	
	0.58 
	21.84 

	（1）
	工程验收费
	22.55*1.7%
	0.36 
	13.75 

	（2）
	项目决算编制与审计费
	22.55*1%
	0.21 
	8.09 

	4
	项目管理费
	24.85*1.5%
	0.36 
	13.43 

	总计
	2.65 
	100


第五节  治理工程实施方式与时间安排
根据矿山地质环境恢复治理总体工作部署，结合矿山地质环境工程量、难易程度等实际情况，确定2026年度实施计划及时间安排如下：

2026年1～12月：对露天采场边坡进行地质灾害监测、清除危岩体，对破损的网围栏及警示牌进行更换；

2026年7～9月：对未达到植被恢复质量要求的区域，及时进行补种；

2026年12月：对年度治理进行验收。
第六节  组织机构及保障措施
根据矿山地质环境恢复治理总体部署，由现场负责人组织矿山挖掘机、自卸卡车、装载机等相关机械设备，对相关区域进行清除危岩体，并按照《方案》及年度地质环境及土地复垦动态监测工作计划等要求，定期对治理区域进行监测，确保治理及复垦工作达到预期效果。
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矿山企业资料真实性承诺书

承诺人：内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司（采矿权人）

法定代表人：赵振宇
承诺人对报送的《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿地质环境治理与土地复垦年度计划书（2026年度）》及相关材料作出承诺，即保证送审资料真实、客观，无伪造、编造、变造、篡改和隐瞒等虚假内容，否则，后果由承诺人自行承担。
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                     单位印章：

          
2026 年1月20日

编制单位资料真实性承诺书

承诺人：内蒙古云帆地质环境技术服务有限公司
法定代表人：隋桂贤
承诺人对编制的《内蒙古万晨能源股份有限责任公司千峰水泥分公司石灰石矿地质环境治理与土地复垦年度计划书（2026年度）》及相关材料作出承诺，即保证送审资料真实、客观，无伪造、编造、变造、篡改和隐瞒等虚假内容，否则，后果由承诺人自行承担。
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说  明
截止2025年12月31日，千峰水泥石灰石矿基金四方共管账户： 乌海市骏腾煤炭有限公司8600011812001417 账户余额：8101039.36  元。特此说明。

内蒙古千峰水泥集团股份有限公司乌海分公司
4
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